Załącznik Nr 9 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji w 2013 roku zadania pod nazwą:
„Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447

oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowości Stara Kornica”

 w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”

Beneficjent: Gmina Stara Kornica
	Roboty oraz usługi realizowane w ramach zadania

	Lp.
	Wykaz robót oraz usług
	Termin

zakończe-nia
	Koszt realizacji

( w zł )
	Mierzalny efekt rzeczowy/

wskaźnik produktu

	I. Koszty kwalifikowane:

	 Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego zadania będzie realizacja m.in. :

· przebudowy dróg gminnych o łącznej długości 997, 39 mb. (Trasa 1 – 341,00 mb; Trasa 2 – 359,26 mb; Trasa 3 
– 297,13 mb) 
· przebudowy chodnika na odcinkach o łącznej długości 982,39 mb:

    o długości 326,00 mb – Trasa 1,

    o długości 359,26 mb – Trasa 2,

    o długości 297,13 mb – Trasa 3, 

· przełożenia istniejącego chodnika na odcinku o długości 258,00 mb – Trasa 1

· przebudowy 43 zjazdów indywidualnych na posesje o łącznej powierzchni 394,00 m2,
· budowy 7 zjazdów publicznych o łącznej powierzchni 231,05 m2.

	I. 1. Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 
i 469 w miejscowości Stara Kornica

	1.
	Roboty przygotowawcze, w tym:

· roboty pomiarowe.
	czerwiec
2013
	
	Wykonanie:
· montażu 37 tablic pionowych znaków drogowych,

· oznakowania poziomego 
o łącznej powierzchni 129,28 m2, w tym 6 przejść dla pieszych,

· ogrodzenia łańcuchowego
 o łącznej długości 108 m.

	2.
	Oznakowanie i urządzenia ochronne w tym:

· demontaż znaków drogowych wraz 
ze słupkami,

· oznakowanie pionowe,

· oznakowanie poziome,

· łańcuchowe ogrodzenie ochronne.
	październik

2013
	
	

	Razem (I.1):
	
	

	I. 2 Przebudowa drogi gminnej nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 (Trasa 1) od km 0+002,60 do km 0+343,60 
o  długości 341,00 mb

	 1.
	Roboty rozbiórkowe, w tym:

· cięcie nawierzchni bitumicznych,

· frezowanie nawierzchni bitumicznych,
· rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej,
· rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów,

· rozbiórka nawierzchni bitumicznej,

· demontaż wiaty przystankowej.
	czerwiec 

2013
	
	Wykonanie (Trasa 1):

· warstwy ścieralnej nawierzchni 
o długości 341,0 mb 
i szerokości zmiennej od 5,5 m do 6,50 m (powierzchnia: 2090,00 m2),
· 15 zjazdów 
(powierzchnia: 136,00 m2),
· 1 azylu dla pieszych przy Urzędzie Gminy (powierzchnia: 12 m2),

· chodników o szerokości zmiennej od 2,0 m do 6,5 m 
i łącznej powierzchni 
652,00 m2, 
w tym:

· odcinek o długości 
114,00 m – strona prawa,
· odcinek o długości 
212,00 m – strona lewa,
· przełożenia istniejącego chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,0 m na odcinku o długości 258,0 mb – strona prawa (powierzchnia: 411,0 m2),

· uzupełnienia poboczy 
za chodnikiem o łącznej długości 584,0 m,
· budowy 6 zjazdów publicznych z betonu asfaltowego (powierzchnia: 209,55 m2).



	 2.
	Krawężniki, obrzeża i podbudowa w tym:

· wykonanie koryta pod chodniki wraz z formowaniem i zagęszczaniem poboczy,

· uzupełnienie poboczy,

· ława betonowa z oporem pod krawężniki

· krawężniki i obrzeża betonowe,

· warstwy odsączające z piasku pod nawierzchnie jezdne i chodniki,

· podbudowa pomocnicza z GSC pod zjazdy 
i nawierzchnie jezdne,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego pod nawierzchnie jezdne i zjazdy.
	lipiec

2013
	
	

	 3.
	Nawierzchnia w tym:

· mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 
i istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego,

· wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową,
· warstwa ścieralna i wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,

· nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo 
– piaskowej,

· regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów,

· wyrównanie zjazdów kruszywem łamanym.
	wrzesień

2013
	
	· 

	 4.
	Roboty wykończeniowe w tym:

· regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych.
	październik

2013
	
	· 

	Razem (I.2):
	
	

	I. 3. Przebudowa drogi na działce geodezyjnej nr 442 (Trasa 2) od km 0+000,0 do km 0+359,26 o długości 359,26 mb.

	 1.
	Roboty rozbiórkowe, w tym:

· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych,

· frezowanie nawierzchni bitumicznych,

· rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej,

· rozebranie nawierzchni zjazdów,

· rozbiórka nawierzchni bitumicznej,

· rozbiórka podbudowy betonowej.
	czerwiec 

2013
	
	Wykonanie (Trasa 2):

· warstwy ścieralnej nawierzchni 
o długości 359,26 mb 
i szerokości zmiennej od 5,0 m do 6,00 m 
(powierzchnia: 1960,00 m2),
· 14 zjazdów 
(powierzchnia: 130,00 m2),
· chodników o szerokości zmiennej od od 1,5 m do 2,0 m na odcinku o długości 
359,26 m (powierzchnia: 620,00 m2),
· uzupełnienia poboczy 
za chodnikiem o łącznej długości 359,26 m.

	 2.
	Krawężniki, obrzeża i podbudowa w tym:

· wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy wraz z formowaniem i zagęszczaniem poboczy,

· ława betonowa z oporem pod krawężniki

· krawężniki i obrzeża betonowe,

· warstwy odsączające z piasku pod nawierzchnie jezdne i chodniki,

· wykonanie podbudowy pomocniczej z GSC,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego.
	lipiec

2013
	
	

	3.
	Nawierzchnia w tym:

· mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 
i istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego,

· wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową,

· warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,

· nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo 
– piaskowej,

· regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów.
	wrzesień

2013
	
	

	4.
	Roboty wykończeniowe w tym:

· regulacja pionowa kratek ściekowych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych 
i gazowych.
	październik

2013
	
	

	Razem (I.3):
	
	

	I. 4. Przebudowa drogi na działce geod. 469 (Trasa 3) od km 0+000,0 do km 0+297,13 o długości 297,13 mb.

	 1.
	Roboty rozbiórkowe, w tym:

· cięcie nawierzchni bitumicznych,

· frezowanie nawierzchni bitumicznych,

· rozebranie nawierzchni zjazdów,

· rozbiórka nawierzchni bitumicznej,

· rozbiórka podbudowy betonowej,
	czerwiec 

2013
	
	Wykonanie (Trasa 3):

· warstwy ścieralnej nawierzchni 
o długości 297,13 mb 
i szerokości zmiennej od 5,0 m do 5,5 m 
(powierzchnia: 1605,00 m2),

· 14 zjazdów 
(powierzchnia: 128,00 m2),
· chodników o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,0 m 
na odcinku o długości 
297,13 m (powierzchnia: 504,00 m2),
· uzupełnienia poboczy 
za chodnikiem o łącznej długości 297,13 m,
· budowa 1 zjazdu publicznego z betonu asfaltowego (powierzchnia: 21,50 m2).



	 2.
	Krawężniki, obrzeża i podbudowa w tym:

· wykonanie koryta pod chodniki i zjazdy wraz z formowaniem i zagęszczaniem poboczy,

· ława betonowa z oporem pod krawężniki

· krawężniki i obrzeża betonowe,

· warstwy odsączające z piasku nawierzchnie jezdne i chodniki,

· podbudowa pomocnicza z GSC,

· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego.
	lipiec

2013
	
	

	3.
	Nawierzchnia w tym:

· mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego 
i istniejących nawierzchni z betonu asfaltowego,

· wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową,

· warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych,

· nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo 
– piaskowej.
	wrzesień

2013
	
	

	4.
	Roboty wykończeniowe w tym:

· regulacja pionowa włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych.
	październik

2013
	
	

	Razem (I.4):
	
	

	Razem (I.1-I.3):
	
	

	II. Koszty niekwalifikowane:

	2.
	Parkingi przy przystanku PKS, przy Urzędzie Gminy i przy Ośrodku Zdrowia, w tym:
- roboty rozbiórkowe,

- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni,

- krawężniki, obrzeża i podbudowy,

- nawierzchnie,

- roboty wykończeniowe.
	
	
	Wykonanie:

utwardzenia placu przy przystanku PKS, w tym:

· warstwy ścieralnej nawierzchni dróg manewrowych z betonu asfaltowego o powierzchni 782,25 m2,
· nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 952,00 m2,
· nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 311,00 m2,
· wiaty przystankowej,
· 5 tablic znaków drogowych.
utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy, w tym:

· warstwy ścieralnej nawierzchni dróg manewrowych z betonu asfaltowego o powierzchni 133,20 m2,
· nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 62,00 m2,
· nawierzchnia chodnika 
z kostki brukowej betonowej 
o łącznej powierzchni 
103,00 m2.
utwardzenia placu przy Ośrodku Służby Zdrowia, w tym:

· warstwy ścieralnej nawierzchni dróg manewrowych z betonu asfaltowego o powierzchni 266,50 m2,
· nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 300,00 m2,
· nawierzchnia chodnika 
z kostki brukowej betonowej 
o łącznej powierzchni 
380,00 m2.

	3.
	Odwodnienie w tym:

· studnie chłonne z kręgów żelbetowych,

· studzienki kanalizacyjne z wpustami deszczowymi,

· przykanaliki na podsypce z piasku.
	październik

2013
	
	Wykonanie odwodnienia, w tym:

· zestaw 3 podwójnych studni chłonnych połączonych 
z 5 wpustami deszczowymi 
na studzienkach kanalizacyjnych (Trasa 2),
· zestaw 2 podwójnych studni chłonnych i 1 pojedynczej połączonych z 5 wpustami deszczowymi na studzienkach kanalizacyjnych (Trasa 3).

	4.
	Oznakowanie znajdujące się poza pasem przebudowywanych dróg, w tym:

· pionowe znaki drogowe.
	październik

2013
	
	Wykonanie oznakowania, w tym:

· montaż 12 tablic znaków drogowych na 7 słupkach stalowych.

	Razem (II):
	
	

	Razem (I+II):
	
	

	w tym:

I. Koszty kwalifikowane:

II. Koszty niekwalifikowane:
	
	 


	
	

	
	.......................................
( data i czytelny podpis wykonawcy) 


	
	


PAGE  
3

